







**EXAMEN FINAL (MARS 25 à JUILL. 26)**

	MARS. 25	AVR.25	MAI. 25	JUIN. 25	JUILL. 25	AOÛT. 25	SEPT. 25	OCT.25	NOV.25	DEC.25	JANV.26	FEV.26	MARS.26	AVR.26	MAI.26	JUIN.26	JUILL.26
<b>PHASE NATIONALE</b>																	
Transmission par la Région du projet de Charte au Préfet (qui transmet au MTE)																	
Réception du projet de Charte et Avis final motivé du Préfet (possibilité d'1,5 mois après envoi du dossier au MTE)																	
Délais pour avis du MTE ( <u>4 mois à compter de la réception du dossier</u> )																	
Consultation interministérielle (2 mois) - <i>pendant les 4 mois</i>																	
Avis du MTE																	
Modification éventuelle du projet de Charte																	
<b>PHASE LOCALE</b>																	
Consultation des collectivités par la Région (communes, EPCI, Départements) pour approbation du projet de Charte : <u>4 mois à compter de leur saisine</u>																	
Délibération de la Région (approbation de la Charte, du périmètre classé et proposition d'un périmètre potentiel) Conditions : 2/3 des communes, 3/4 de la surface, 1/2 de la population																	
Vérification de la procédure par le Préfet et transmission au MTE ( <u>1 mois</u> )																	
<b>DECRET DE CLASSEMENT</b>																	
Signature du décret par le Premier Ministre ( <u>à titre indicatif 3 à 6 mois maximum</u> )																	au plus tard le 26/07/2026